BURMISTRZ MIASTA | GMINY

w Nakle nad Notecia
ZARZADZENIE NR 63/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKEO NAD N OTECIA
z dnia 8 kwietnia 2020 r.

W sprawie zmiany harmonogramu prac Zespolu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu
organizowanego w ramach programu ROZWOJ LOKALNY, wspolfinansowanego ze Srodkéw
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu

Finansowego 2014-2021

Na podstawie art. 31 wzw. z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. 22019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy
w Nakle nad Notecig zarzadzam, co nastepuje:

§ 1. W Zarzadzeniu nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nako nad Notecia z dnia 24 stycznia

2020 r. zmienia si¢ zatgcznik nr 3, ktéry otrzymuje nowe brzmienie przedstawione w zataczniku nr 1 do
niniejszego Zarzgdzenia

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Stawonlir Napierala
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Harmonogram pracy - Nakfo n. Notecig
1 2 3 5 7 9 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 n 32 33 34 s 36 7 38 39 40 41 a2
Nr |Etap pracyprodukt (ZMP) - Dzlalania do wykonanl Start Konlec Rexuitas (aihisto) 17-01 24-01 31-01 07-02 1402 21-02 28-02 06-03 13-03 20-03 2703 03-04 10-04 1704 24-04 01-05 08-05 15-05 22-05 29-05 05-06 12-06 19-06 26-06 03-07 10-07 17-07 24-07 3107 07-08 14-08 21-08 28-08 04-09 11-09 18-09 25-09 02-10 09-10 16-10 23-10 30-10
1. Organizacja pracy w miescie 2020-01-15 | 2020-01-31 3101
.Zebran|e I analiza r.:iuslgpnych 2020-01-15 | 2020.01-24 erzqdzenl.e burmistrza/prezydenta 2001
informacji o mieécie (blaly wywiad) dot. procesu
Organizacj [SPOKaNe w miedcle Inicjujace 20200120 | 2020-01.24 |(ONtrakt zawlerajacy zasady S
\ e - zasad zespolu z
e aiie Szkolenle dla zespotu miejskiego - 20200127 | 2020-01-31 Przeszkoleni z pro:_esu pracy w ll-gim 3101
procesu przet zespét etapie urzednicy miejscy
. Diagnoza 2020-01-20 | 2020-05-08 0805
Ocena- konkurencyjnosci miasta w 2020-01-20 | 2020-01-31 Pny)gcle'rapunu zdiagnozy 3101
oparciu 0 MRL | szans rozwojowych
Poglebione analizy abszaréw: 2020-01-27 | 2020-02-07 |Pryjecle raportu z diagnozy R 0702
rynek pracy,
Badania mlodziety, przedsigbiorcéw, | 0,0 01 o[ 500 00 00 A
wywiady 2 liderami i
Mapowanie interesariuszy P — — i
Il. Diagnoza [Analiza struktury probleméw (do 20300803 | 20300508 A
Matrycy Logicznei)
SWOT_SRGG identyfikacja produktéw | ;0.0 [0 “o ]
miasta i luczowych
Wykonana diagnoza Rl przy pomocy 2020-02-01 | 202002-29 2901
Arkuszy (raport)
|Uzupetniona matryca potencjatéw |
-02- -03- -0;
|deficytéw instytucjonalnych (o pRYy | 2020-02:26 | 2020-03-13 Cha
11l Nowa écieika rozwoju 2020-04-24 | 2020-06-12 1206
Opcle witji rozwoju miasta, celéw | 20200424 | 2020.05.22 |VE%6NIona witfa, cele (w tym RI) | e
rozwoju scenariusze rozwoju miasta .
Weryfikacja scenarluszy realizacji 20200501 | 2020.05-22 Matryca lagiczna (cele | rezultaty) 22.08
Nowa |celow pod katem slabych | silnych
Wl icletka | Wsparcie procesu konsultaciNowe] | ,oo0 o I S 5
Scletki Rozwolu miasta
rOIWOIN [ aliza struktury celéw  rezultatéw
5y 2020-05-08 | 2020-05-22 2205
{do Matrycy Logiczne])
Uzu.peinlona matryca potencjal6w i 2020-05-29 | 2020.06-09 09:06
(do PRI)
IV.1 Dzlalania ujgte w PRLI PRI (1) 2020-06-01 | 2020-07-24 2407
[Propozycja zasad naboru i oceny Zebranie, ocena | wybér wstepnego
-06-. 12-06
|projektéw (kryteria | 20200601 | 20200612 |, - tawu daiotark PRL | PRI - hierarchi
Daiatania | WsParcie p‘rxog:e;:':bzlzmnla Toceny | 50200615 | 2020-07-10 |W¥PeInione Karty Drialafi (Generator) o
ujgtew - = = n
V2 ob VpRy |OPS wybranyeh dziafar z perspektywy [ o, o T - IMatryea Logiczna (duialania) e
) Matryey logiczne] (wsparcie pracy nad
'm“”""’,“”"' matryca potencjaléw | | 5000 0515 | 2020-07-24 2007
(PRI)
V.1 Analiza finansowa / dochodowoscl dafatar PRLI PRI| 2020-07-13 | 2020-08-14 1608
Analiza |Wsparcie analizy finansowe] PRL/PRI - analiza
2020-07-13 | 2020-08- 1608
irédel fi i 2020-08-14 |oR1, w tym difala uletych w PRI
oraz Uzupelniona matryca potencjalow | Whiaski dat. proponowanej wigzki
020-08-0 5 1408
V.1 dochodow|deficytéw instytucjonalnych (PRI 20200807 | 20200818 | sewsaina analizy
oscl
dzialan
PRLIPRI
V1.1 Analiza ryzyka (1) 2020-07-13 | 2020-08-14 1408
Propozycja metody analizy ryzyka 2020:07-13 | 2020-07.24 | eProwadzona analiza ryayka PRL R
(matryca ryzyk), w tym dziatari ujetych
Wsparcie w identyfikacji zr6del ryayka | 000 o T 1 |Wnioski dot. proponowane] wiazki il
Analiza na analizy ryzyka
Vi1 Wsparcie analizy ryzyka (ocena Matryca Logiczna (Zalozenia)
0-07-31 | 2020-08-14 1408
Vavka () |, g entyfikowanych ryzyk pod katem | 202 g
Uzupelniona matryea potencialéw i | 5o e o L
(PR1)
IV.2 Optymalizacja dzlatas (PRL | PRI), uwzgledniajacaw| 2020-08-17 | 2020-09-25 2509)
Wsparcie analizy konsekwencji 20200817 | 2020-08-04 |WETYTKaCIa Wi celéw rorwaju s
I nikajacych dla miasta z aktualnych miasta skutki COVID-19
Optymaliz [y o rie procesu optymalizac]i wiazki 2020-08-17 | 2020-09-04 |WYbOr zestawu dalalan PRLI PRI -
:‘{'l 4 |duialat pod katem wnioskéw 2 analizy i ia, powigzania | uzasadnienie A
zlaltas . . 7 ry
w2 [Wsparcie procesu konsultacji g = Kart Dzialaf | Matrycy
uletych W |;o51ymalizowanego zestawy daiatars | 20200904 | 20200518 |, o (diialania) i
PRLIPRI 5000 crvcia aktualizac) opisu
(] \wybranych dalatarh w Matrycy logicznej| 2020-09-18 | 2020-09-25 250!
V-V1.2 Analiza finansowa / ryzyka (2) 2020-03-13 | 2020-03-30 3009
Wsparcle analizy finansowe] 20200913 | 2020.09-30 |PrEeProwadzona analiza finansowa | L
Analiza  |skonvRowane) wizzki PRL analiza ryzyka skorygowane] wigzki
finansowa | "/SParcie analizy ryzyka skorygowane] | 0 o5 T o lakeeptacja projektéw PRU/PRI z punkiy e
Vol wigzki projektéw widzenia analizy finansowe i analizy
vi.2 oy Zalecenia dot. polityki finansowej 2020-09-20 | 2020-09-30 Decyzje dot. polityki ﬁnanSDij.mlisla )
o (2) |mi2sta (2 punktu widzenia 2 punktu widzenia konsekwencjl
Dzyka2) [Aktualizacja Matrycy Logiczne
VIL. . System wdrazania PRL i PRI oraz procedura ich mo( 2020-09-30 | 2020-10-09 09-10
o Pmpu_zyqa_xas;: S\:ur;unenla struktury | 000 0930 | 2020-10-02 |OP® S¥stemu wdratania S
PRLIPRI Prnpnz.vcja“suukturv svst.emu 2020-09-30 | 2020-10-02 Harmonogram realizacji Gl
Mo komunikacji w zarzadzaniu PRL
VI ocedura |PFOPONC 2aloters do harmonogram | oo 17000 oo [Zestaw duiafar na rzect Rozwoju b
s ralizacji PRL | PRI do
Propozycje usprawnlen wynikajacych z
2020-10-02 | 2020-10-09
]'I""Yﬂk“ analizy deficytéw 2 20201 o
Viil. . Monitoring | ewaluacja 2020-09-30 | 2020-10-09 0510
[Propozycia podeiscia do budowy 2020.09-30 | 2020-10.02 |2UYea logiczna (wskainiki produktu, e
systemu ioceny rezultatu i
Wsparcie przy identyfikacji Plan Monitoringu (wartodci
2020-10-02 | 2020-10-
Monitorin |wskanikéw {do Matrycy Logiczne]) % |wskatnikéw, frédta danyeh, narzedsia, %50
Vill. gi Wsparcl.e pmi{ tworzeniu Planu 2020-10-02 | 2020-10-09 Procedura okresowe]j ewaluacji / oceny| ey
p y
le{pelnlnna malrv.ca potencjaléw i 2020-10-02 | 2020-10-09 10
|deficytéw instytucjonalnych (PRI)
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= dukt [ZMP) - Dalatanla dowykananl] _ start — S 3 0 s 10 1 12 1 4 15 16 7 18 19 20 2 2 FE) 2 5 g 77 E) 2 D) 1 D) ) 34 35 36 37 3 33 20 a1 [
r |Etap pracypro ket 1701 2401 3101 | 07-02 1402 2102 2802 | 0603 1303 2003 2703 | 0304 1004 1704 2404 0105 | 0805 1505 2205 2905 | 0506 1206 1906 2606 | 0307 1007 1707 2407 3107 | 0708 1408 2108 2808 | 0409 1109 1809 2509 | 0210 0910 1610 2310 3010
IX. . Wlaéciwa koncepcJa projektu, w tym PRLIPRI 2020-09-30 | 2020-10-16 1610
Propozycja konspektu wia!cuw?l 2020-09-30 | 2020-10-02 Wiasciwa koncepcja Pf(?jek.lu, w "T s
T ji projektu, w tym PRL i PRI PRLI PRI gotowa do zlozenia do MFiPR
asciwa 5 :
Koncepcla Zehr?me materiatéw z dotychazas 2020-09-30 | 2020-10-09 -
IX. projekty, zrealizowanych etapdw procesu
et [ Al wadciwel koneepei projekts, | o0 05 | 020 1016 e
s w tym PRL i PRI na listy
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