

OCENA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

(stan na 30.09.2024 r.)

1. Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Plan: 106 273,00 zł

Wydatkowanie: 16.484,96 zł

W ramach przedmiotowego zadania realizuje się III zakresy:

I. „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo – Suchary”:

Umowna wartość zadania wynosi: 7 940 000,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową dn. 19.05.2023 r. jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Nakle nad Notecią. Termin realizacji inwestycji wynosi: 30 - mcy od dnia podpisania umowy. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz z siedzibą w Pile. W chwili obecnej Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej. W październiku 2024 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 543 000,00 zł.

II. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku Wieszki – Janowo - Paterok Gmina Nakło nad Notecią”:

Umowna wartość zadania wynosi: 2 535 000,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową dn. 19.05.2023 r. jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Szubinie. Termin realizacji inwestycji wynosi: 30 - mcy od dnia podpisania umowy. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz z siedzibą w Pile. Wykonawca opracował dokumentację projektową i uzyskał pozwolenia na budowę od Starosty Nakielskiego i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W 2024 r. rozpoczęto roboty budowlane na odcinku Wieszki – Janowo. W październiku planuje się pierwszy częściowy odbiór inwestycji.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 484 300,00 zł.

III. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gm. Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość-Tur gmina Szubin”:

Umowna wartość zadania wynosi: 4 890 000,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową dn. 19.05.2023 r. jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Szubinie. Termin realizacji zadania inwestycyjnego: 28 - mcy od dnia podpisania umowy.

Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę Projektowo – Usługowa Szymon Jurek z siedzibą w Nakle nad Notecią.

a. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Zamość-Tur gmina Szubin”:

W chwili obecnej trwają roboty budowlane związane z budową ww. kanalizacji. Odebrano już roboty budowlane na kwotę 2 567 249,99 zł brutto (w tym otrzymano dofinansowanie I transzy z Polskiego Ładu 2 322 749,99 zł).

b. Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gm. Nakło nad Notecią: Wykonawca opracował dokumentację projektową i uzyskał pozwolenie na budowę od Starosty Nakielskiego.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 645 500,00 zł.

2. Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin”.

Plan: 45 825,53 zł

Wydatkowanie: 5.000,00 zł

W ramach zadania pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin” realizowane są III zakresy:

I. Budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w Kcyni,

II. Budowa kanalizacji sanitarnej ok. 900 mb w miejscowości Wieszki oraz ul. Szubińska w Paterku ok. 850,00 mb – obecnie rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej,

III. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie – rozpoczęto roboty budowlane.

Umowna wartość zadania inwestycyjnego wynosi: 5 078 108,75 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową dn. 12.09.2024 r. jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Szubinie. Termin realizacji inwestycji wynosi: 27 - mcy od podpisania umowy. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę Projektowo – Usługowa Szymon Jurek z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 000 000,00 zł.

3. Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią”.

Plan: 20 000,00 zł

Wydatkowanie: 0,00 zł

W ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nakło nad Notecią” realizowane są IV zakresy tj.:

I. Budowa kolektora ciśnieniowego Paterok Polichno

– rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej;

II. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janowo

- rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej;
- III. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rozwarzyn
 - rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej;
- IV. Budowa kolektora ciśnieniowego Lubaszcz – Oczyszczalnia

Umowna wartość zadania wynosi: 5 690 000,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Konsorcjum firm: Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią i Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią, zgodnie z umową podpisaną dnia 05.09.2024 r. Nakł. Termin realizacji inwestycji wynosi: 26 - mcy od dnia podpisania umowy. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę Projektowo – Usługowa Szymon Jurek z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 405 500,00 zł.

4. Poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nakło nad Notecią.

Plan: 150 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla obiektów gminnych (Kryta Pływalnia Naquarius, SP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP w Ślesinie, ZSP w Potulicach, ZSP w Paterku, ZSP w Występie, teren remizy OSP w Potulicach, budynek biurowo-użytkowy przy ul. Dąbrowskiego 50 w Nakle nad Notecią, WDK w Ślesinie, budynek przy ul. Działkowej 7 w Potulicach [koszty energii, które ponosi Gmina], świetlica w Karnówku, świetlica w Polichnie, świetlica w Małocinie, świetlica w Chrzastowie, świetlica w Sucharach, budynek przy ul. Długiej 35 w Nakle n. Not., MGOPS, NOK, Stadion Miejski, budynek nowej biblioteki na ul. Mickiewicza, teren czterech bloków przy ul. Królowej Jadwigi w Nakle n. Not. [koszty energii, które ponosi Gmina]). Projektantem jest firma PROROK STUDIO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Termin umowy wykonania dokumentacji – 10.11.2024 r. Wartość umowna zadania: 121 155,00 zł brutto.

5. Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica.

Plan: 1 859 000,00 zł Wydatkowanie: 1 284 320,75 zł

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Przedmiotem umowy była przebudowa zjazdu indywidualnego na publiczny z drogi krajowej nr 10 w Trzeciewnicy, przebudowa układu drogowego w celu wydzielenia pasa do lewoskrętu oraz przebudowa chodnika, budowa przepustu, konserwacja rowu odwadniającego i rozbudowa oświetlenia drogowego. Wykonawcą robót budowlanych była firma Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 1 835 146,21 zł brutto. Nadzór inwestorski sprawowany był przez firmę Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" Rafał Ślusarski z siedzibą w Chmielnikach za kwotę 19 680,00 zł brutto. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 24.09.2024 r.

Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 650 000,00 zł.

- 6. Budowa skrzyżowania wielopoziomowej linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej /Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18.**

Plan: 135 000,00 zł Wydatkowanie: 133 947,00 zł

Dnia 03.01.2024 r. podpisano umowę z spółką REJPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na opracowanie koncepcji programowej – przestrzennej budowy skrzyżowania wielopoziomowego w ciągu ul. Pocztovej / Mickiewicza w Nakle nad Notecią oraz budowy przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej / Gimnazjalnej. Spółka została wyłoniona w postępowaniu ogłoszonym na platformie zakupowej. Wartość umowy – 133 947,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.06.2024 r.

- 7. Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie.**

Plan: 5 745 578,00 zł Wydatkowanie: 3.127.061,24 zł

Wykonawcą zadania - przebudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość umowna zadania wynosi 2 651 727,73 zł brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi firma MW DROGI Milena Wieczorek z siedzibą w Koronowie za kwotę 18 450,00 zł brutto. Termin realizacji zadania do dnia 18.12.2024 r.

Wykonawcą zadania - przebudowy ulic Makowej i Narcyzowej w Występie wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma PRODIB Sp. z o.o. z siedzibą w Olimpinie. Wartość umowna zadania wynosi 2 692 962,00 zł brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z siedzibą w Klawkowie, za kwotę 33 300,00 zł brutto.

Zadanie dofinansowanie jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 3 588 006,00 zł.

- 8. Budowa drogi na działce 2850 w Nakle nad Notecią.**

Plan: 176 000,00 zł Wydatkowanie: 3.198,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie polega na wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 2850 obręb Nakło nad Notecią wraz z włączeniem do ul. Paderewskiego, na odcinku o długości 40,69 m. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma Robót Drogowych "DROGPOL" Marek Kniola, z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość umowna wynosi 166 916,90 zł brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi firma MW DROGI Milena Wieczorek z siedzibą w Koronowie za kwotę 4 182,00 zł brutto. Termin realizacji zadania wynosi – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 26.12.2024 r.

9. Budowa drogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią.

Plan: 147 000,00 zł Wydatkowanie: 144.545,91 zł

Realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 2851 obręb Nakło nad Notecią wraz z włączeniem do ul. Paderewskiego, na odcinku o długości 33,95 m. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczyk z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość umowna wynosiła 139 625,91 zł brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła firma MW DROGI Milena Wieczorek z siedzibą w Koronowie za kwotę 2 460,00 zł brutto. Odbioru końcowego dokonano dnia 03.07.2024 r.

10. Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Lubaszczu.

Plan: 23 400,00 zł Wydatkowanie: 20.577,90 zł

W ramach zadania inwestycyjnego utwardzono pobocza o łącznej powierzchni 73 m² - płytami ażurowymi o gr. 10 cm, w kolorze szarym. Wykonawcą zadania była Firma Robót drogowych „DROGPOL” Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 20 577,90 zł brutto. Kwota 17 400,00 zł pochodzi z funduszu sołectkiego Sołectwa Lubaszcz, a 6 000,00 zł to środki własne gminy.

11. Budowa drogi na działce nr 163 w Małocinie - opracowanie dokumentacji technicznej.

Plan: 36 263,35 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Dnia 30.08.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Małocinie. Dokumentacja będzie obejmować budowę drogi o dł. ok 620 mb, z nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą dokumentacji jest firma MW DROGI Milena Wieczorek z siedzibą w Koronowie. Wartość umowy – 34 440,00 zł brutto. Termin wykonania – do dnia 06.12.2024 r. Kwota 13 263,35 zł pochodzi z funduszu sołectkiego Sołectwa Małocin, a 23 000,00 zł to środki własne gminy.

12. Budowa drogi gminnej nr 28 w sołectwie Suchary - opracowanie dokumentacji technicznej.

Plan: 24 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Dnia 30.08.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Sucharach. Dokumentacja będzie obejmować budowę drogi o dł. ok 430 mb, z nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą dokumentacji jest firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie. Wartość umowy – 22 140,00 zł brutto. Termin wykonania – do dnia 06.12.2024 r. Kwota 17 000,00 zł pochodzi z funduszu sołectkiego Sołectwa Suchary, a 7 000,00 zł to środki własne gminy.

13. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Cichej od ul. Spokojnej do ronda w miejscowości Paterek.

Plan: 25 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne utworzone we wrześniu 2024 r. Dnia 10.10.2024 r. ogłoszono postępowanie na platformie zakupowej w celu wyłonienia wykonawcy – projektanta.

Dokumentacja będzie obejmować przebudowę drogi (ok. 350 mb) z dwóch nawierzchni: kostki betonowej oraz asfaltu. Termin wykonania – 06.12.2024 r.

Kwota 25 000,00 zł pochodzi z funduszu sołectkiego Sołectwa Paterek.

14. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Nakła nad Notecią.

Plan: 130 000,00 zł Wydatkowanie: 22.509,00 zł

Zakres zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu komunikacyjnego ulic: Bydgoskiej, Wąskiej, Rynku, Dąbrowskiego w Nakle nad Notecią. W chwili obecnej została wykonana mapa do celów projektowych i trwa procedura wyłonienia projektanta.

15. Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią.

Plan: 4 094 462,32 zł Wydatkowanie: 2.662.507,84 zł

Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze pod budowę parkingu oraz lądowiska dla helikopterów lotniczego pogotowia ratunkowego na działce położonej przy ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią, w tym wykonanie wymiany podłoża/gruntu, wykonanie nawierzchni parkingów dla ok. 70 miejsc postojowych, wykonanie jezdni, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyniesionego lądowiska z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia, instalacji nowego oświetlenia wraz z monitoringiem. Termin realizacji zadania do dnia 09.10.2024 r. Zadanie realizowane przez firmę Mirosław Januszewski z siedzibą w Wituni za kwotę 3 864 367,87 zł brutto. Nadzór Inwestorski prowadzony jest przez firmę LZ PROJEKT Lotar Ziomek za kwotę 123 000,00 zł brutto.

16. Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią.

Plan: 4 487 900,00 zł Wydatkowanie: 3.000.055,55 zł

Zadanie realizowane w latach 2023 i 2024. W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku 399 m i o szerokości 3 m wzdłuż drogi krajowej nr 10 w Trzeciewnicy oraz kładkę nad torami PKP. Wykonawcą robót budowlanych jest firma KORMOST S.A z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość umowna zadania: 4 371 748,47 zł brutto. Nadzór Inwestorski nad inwestycją prowadzi spółka Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego za kwotę 105 780,00 zł brutto. Termin wykonania zadania to 08.10.2024 r. Wykonawca w dniu 07.10.2024 r. złożył zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych. Odbiór końcowy planowany jest na dzień 28.10.2024 r.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 900 800,00 zł.

17. Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią.

Plan: 5 000,00 zł Wydatkowanie: 2.460,00 zł

Zadanie będzie realizowane w latach 2024 i 2025. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na aktualizację kosztorysów inwestorskich. W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty do postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

W ramach zadania zostanie wybudowana ścieżka rowerowa na pięciu odcinkach o łącznej długości 4,765 km. Zakres robót obejmować będzie: budowę nawierzchni z kostki betonowej,

budowę opaski tłuczniowej, budowę i przebudowę przepustów, powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody do istniejących rowów przydrożnych oraz na teren pasa drogowego, budowę oświetlenia na odcinku A -B od km 0,000 do km 0+435, wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem drogi, oczyszczenie rowów przydrożnych, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 6 185 652,00 zł.

18. Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych

Plan: 100 000,00 zł Wydatek: 99 778,00 zł

Zadanie realizowane w latach: 2024 – 2025. W 2024 r. w ramach zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji trzech budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Potulicach, Nakle nad Notecią oraz Sucharach. Wykonawcą dokumentacji projektowej były firmy: Biuro Techniczno Budowlane Mateusz Charczun z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 64 000,00 zł brutto (architektura), MIK-INFO Przedsiębiorstwo Usług Teleinformatycznych Mikołaj Bąkowski z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 15 000,00 zł brutto (elektryka) oraz Etherm Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 18 000,00 zł brutto (sanitarka). W 2024 r. został również wyłoniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca robót budowlanych tj. Bydgosta Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 3 152 193,94 zł brutto. Realizacja zadania – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Nadzór inwestorski sprawuje firma B&ES Michał Leszczyński z siedzibą w Pigży za kwotę 49 200,00 zł brutto.

19. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku – etap I.

Plan: 165 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Dnia 05.02.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku. Dokumentacja będzie obejmować budowę obiektu posiadającego minimum: dwa garaże z odwodnieniem liniowym i mechanicznym wyciągiem spalin, zaplecze sanitarne, szatnie dla strażaków, dwa magazyny, salę wielofunkcyjną oraz kuchnię cateringową z wyposażeniem. Wykonawcą dokumentacji jest firma PANN – Łukasz Gaşiorowski z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość umowy – 119 925,00 zł brutto. Termin wykonania – do dnia 31.10.2024 r.

20. Modernizacja obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach, Gmina Nakło n/Notecią.

Plan: 463 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach. Roboty budowlane polegają na: pracach termomodernizacyjnych, modernizacji kotłowni, wymianie drzwi wewnętrznych, wymianie pokrycia azbestowego (dach) z dociepleniem stropu oraz modernizacją tarasu. Wykonawcą robót jest spółka Etherm Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość umowy – 437 137,57 zł brutto. Termin zakończenia robót – 30.10.2024 r. Nadzór Inwestorski sprawowany

jest przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DIP” Piotr Kufel z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 12 300,00 zł brutto.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – wartość dofinansowania 280 000,00 zł.

21. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie.

Plan: 90 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Umowę podpisano dnia 08.08.2024 r. z biurem projektowym Karolczak & Mulik Sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa obejmująca m.in.: docieplenie przegród zewnętrznych, ocieplenie wszystkich dachów, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie posadzki na gruncie i stropu nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, wymianę częściową stolarki zewnętrznej – drzwi zewnętrzne do budynku szkoły, wymianę okien w budynku sali gimnastycznej, wymianę okien w toaletach oraz innych o niskiej izolacyjności termicznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i cwu (wymiana istniejących grzejników żeliwnych i instalacji c. o.), przebudowę kotłowni, wymianę stalowego kotła c.o. opalanego olejem na kocioł gazowy, przyłącze gazowe do budynku szkoły, inwentaryzację. Wartość umowna zadania : 87 945,00 złotych brutto. Termin realizacji umowy do dnia 08.12.2024 r.

22. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie.

Plan: 10 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Rezygnacja z realizacji zadania.

23. Modernizacja Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią.

Plan: 100 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlano – technicznego systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku oświatowego – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią. Celem wykonania prac związanych z kompleksowym zabezpieczeniem p. poż., zgodnie z posiadaną przez Gminę Nakło nad Notecią ekspertyzą zatwierdzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W roku 2024 zostanie wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonawcą projektu budowlano – technicznego jest firma MIK-INFO Przedsiębiorstwo Usług Teleinformatycznych Mikołaj Bąkowski z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 17 220,00 zł brutto.

24. Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Plan: 470 000,00 zł Wydatkowanie: 179,58 zł

Dnia 20.05.2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie szybu windowego, dostawie i montażu windy oraz budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią. Wykonawcą robót jest spółka GRINGO Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Wartość umowy – 451 112,96 zł brutto. Termin wykonania – 5 miesięcy od dnia podpisania tj. 20.10.2024 r. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji Sun Projekt Rafał Chomiuk z siedzibą w Niemczu za kwotę 5 781,00 zł brutto.

Zadanie dofinansowane jest z Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu pod nazwą: Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” – kwota dofinansowania – 150 000,00 zł.

25. Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na szkołę muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią.

Plan: 132 000,00 zł Wydatkowanie: 105.446,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową przebudowy obiektu gminnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania (budynek po dawnym MGOPS) na Szkołę Muzyczną I stopnia. Projektantem wyłonionym przez platformę zakupową było Biuro "Andrzejewski" Elżbieta Anna Andrzejewska Pracownia Projektowa z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość dokumentacji – 98 000,00 zł brutto. W ramach zadania została również zlecona ekspertyza p. poź. za kwotę 6 949,50 zł. W 2024 r. ogłoszono również przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą została firma Zakład Bud-Mar Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce za kwotę 2 630 000,00 zł brutto. Termin realizacji – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez firmę MM Construction Cerajewski Redecki Spółka Jawna, z siedzibą w Bielawach za kwotę 45 510,00 zł brutto.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane (roboty budowlane realizowane w latach 2024-2025) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 999 500,00 zł.

26. Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego.

Plan: 1 321 774,03 zł Wydatkowanie: 1.234.855,50 zł

Zadanie inwestycyjne było podzielone na dwa zakresy. W ramach zakresu I zostały wykonane roboty budowlane, polegające na poprawie dostępności szkół tj. w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 ułożono wykładziny PCV z pasami kontrastowymi w ciągach komunikacyjnych o powierzchni 202 m² oraz w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 zmodernizowano pomieszczenia toalety zlokalizowanej na parterze budynku w zakresie przystosowania pomieszczenia łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni użytkowej 18,16 m². W ramach zakresu II dokonano remontu utwardzenia powierzchni gruntu (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej) wokół budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4. Wykonawcą robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Mateusz Beszczyński z Margonina za kwotę 1 197 288,08 zł brutto. Nadzór Inwestorski nad inwestycją prowadziła firma LZ Projekt Lotar Ziomek z siedzibą w Występie za kwotę 9 840,00 zł brutto. Dnia 20.03.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

Zadanie dofinansowane z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza) w kwocie 1 084 325,03 zł.

27. Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Plan: 5 000,00 zł Wydatkowanie: 5.000,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu nowych urządzeń zabawowych, zaprojektowanych w 2023 r. Duży zestaw zabawowy dostarczyła firma SIMBA Group z Lublina za kwotę 25 184,25 zł brutto, natomiast stożek linowy – linarium dostarczyła firma Archinformacja ze Środy Wielkopolskiej za kwotę 9.200,00 zł brutto. Nadzór Inwestorski prowadzony był przez firmę KAROLCZAK & MULIK z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 615,00 zł brutto.

28. Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią - roboty przygotowawcze.

Plan: 120 000,00 zł Wydatkowanie: 119.997,50 zł

W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze tj. karczowanie drzew i krzewów, roboty ziemne, wykonanie różnego rodzaju nawierzchni (piaszczysto-żwirowej, trawiastej, z płyt betonowych) oraz prace w zakresie nowych nasadzeń roślinności oraz montażu nowego ogrodzenia. Natomiast w zakresie wyposażenia placu zabaw dokonano renowacji trzech starych urządzeń, które zostały przeniesione z zlikwidowanego placu zabaw, który znajdował się w miejscu obecnie budowanej biblioteki (zestaw zabawowy, karuzela, bujak sprężynowy). Pierwsze zadanie obejmowało również wykonanie „ścieżki ze śladami zwierząt” oraz montaż małej architektury (2 szt. ławek z oparciem, 2 szt. ławek bez oparcia, 2 szt. kosze na śmieci, 1 szt. zestawu piknikowego). Wykonawcą robót była firma Grupa Magic Garden z siedzibą w Inowrocławiu, zrealizowała pierwsze zadanie za kwotę 118 633,50 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją zadań sprawowała spółka Karolczak & Mulik Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 984,00 zł.

29. Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Plan: 33 000,00 zł Wydatkowanie: 2.000,00 zł

W ramach zadania w 2024 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano brak sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych od Starosty Nakielskiego. Następnie przeprowadzono postępowanie na platformie zakupowej w celu wyłonienia wykonawcy. Wykonawcą zadania jest firma Erso Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu za kwotę 28 531,08 zł brutto. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełnić będzie Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią. W październiku 2024 r. planowany jest montaż urządzeń.

30. Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Plan: 49 000,00 zł Wydatkowanie: 46.309,50 zł

Dnia 04 września 2024 roku dokonano odbioru robót budowlanych polegających na wymianie starych, zniszczonych urządzeń – 1 szt. zestawu zabawowego typu domek ze zjeżdżalnią oraz 1 szt. huśtawki wagowej na siedząco. Wykonawcą robót była firma PPHU Tosia Karol Zyśk z siedzibą w Nowej Złotoryi, która zrealizowała roboty za kwotę 46 309,50 zł brutto, natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią za kwotę 984,00 zł brutto.

31. Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Plan: 30 000,00 zł Wydatkowanie: 29.999,25 zł

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu nowych urządzeń zabawowych, zaprojektowanych w 2023 r. Duży zestaw zabawowy dostarczyła firma SIMBA Group z Lublina za kwotę 25 184,25 zł brutto, natomiast stożek linowy – linarium dostarczyła firma Archiformacja ze Środy Wielkopolskiej za kwotę 9 200,00 zł brutto. Nadzór Inwestorski prowadzony był przez firmę KAROLCZAK & MULIK z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 615,00 zł brutto.

32. Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią.

Plan: 197 000,00 zł Wydatkowanie: 196.995,65 zł

Zakres zadania obejmował w całości dostawę oraz montaż nowych urządzeń zabawowych, w tym: tor przeszkód/mostek/równoważnia, zestaw zabawowy typu domek, huśtawka dla osoby dorosłej oraz dziecka (zestaw mama+dziecko), bujak – równoważnia/balans, cymbałki, piaskownica, stół do zabawy piaskiem, piaskownica dla dziecka na wózku inwalidzkim, zestaw zabawowy – karuzela typu „skorpion”, zestaw zabawowy – karuzela jednoosobowa typu „piruet”/bujak/wahadło. Wykonawcą robót była firma Grupa Magic Garden z siedzibą w Inowrocławiu, zrealizowała zadanie za kwotę 195 391,65 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją zadań sprawowała firma Karolczak & Mulik Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 984,00 zł brutto.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w wysokości 69 797,00 zł.

33. Modernizacja pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 20 w Nakle nad Notecią.

Plan: 150 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 20 w Nakle nad Notecią. Umowę podpisano dnia 23.08.2024 r. z firmą ETHERM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 62 730,00 zł brutto, wyłonioną w postępowaniu ogłoszonym na platformie zakupowej. Termin realizacji umowy 29.11.2024 r. Szczegółowy zakres dokumentacji obejmować będzie: projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych, instalacji wewnętrznych elektrycznych, instalacji niskoprądowych, dla prac budowlanych wykończeniowych w zakresie: rozbiórki ścianek działowych, demontażu stolarki drzwiowej, wykonanie nowych ścianek działowych, robót tynkarskich, malarskich,

posadzkarskich, montażu stolarki drzwiowej, remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych z podestem wejściowym i innych niezbędnych prac adaptacyjnych.

34. Budowa placu zabaw na działce nr 673 w Minikowie.

Plan: 14 590,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu uzupełnienia istniejącego placu zabaw na działce nr 673 w Minikowie o nowe urządzenia zabawowe. W zakresie zadania jest również zakup i dostawa urządzeń na podstawie wykonanego projektu, zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi. Wykonawcą projektu jest firma „JOLIDA” z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt wykonania projektu wynosi 3 690,00 zł brutto. Zadanie jest finansowane ze środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Minikowo.

35. Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim".

Plan: 1 275 515,10 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Zadanie realizowane w latach: 2024-2025. W 2024 r. ogłoszono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze poniżej progów unijnych, na dwa zadania inwestycyjne związane z rewitalizacją ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim.

1. „Modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Gródek Krajeński”:
W ramach udzielonego postępowania został wyłoniony wykonawca robót budowlanych tj. Zakład Usług Wielobranżowych ZUL-BUD Leon Migawa z siedzibą w Łobżenicy (umowa zawarta elektronicznie dnia 24.09.2024 r.). W ramach zadania inwestycyjnego zostaną przeprowadzone roboty budowlane związane m.in. z: rozbiórką istniejących budynków, wykonaniu strefy sportu i rekreacji (boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw i siłownia zewnętrzna), przebudową istniejących i wykonanie nowych utwardzeń terenu, budową podziemnego zbiornika na nieczystości ciekłe, budową podziemnego zbiornika na gaz, budową dwóch stref postojowych dla rowerów, budową miejsca składowania odpadów, budową zewnętrznych sieci wodociągowych, oświetleniowych i zasilających.
Wartość umowna – 2 029 969,86 zł brutto. Termin wykonania – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania – 1 826 972,87 zł.

2. „Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim”:
Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. W ramach zadania inwestycyjnego zostaną przeprowadzone roboty budowlane związane m.in. z: rozbiórką istniejących budynków, rozbudową i przebudową budynku noclegowego wraz z kuchnią i stołówką, budową dwóch altan, przebudową istniejących i wykonanie nowych utwardzeń terenu, budową podziemnego zbiornika na nieczystości ciekłe, budową podziemnego zbiornika na gaz, budową dwóch stref postojowych dla rowerów, budową dwóch miejsc składowania odpadów, budową zewnętrznych sieci wodociągowych, oświetleniowych i zasilających.
Termin wykonania – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania – 7 998 500,00 zł.

36. Budowa zbiorników wody deszczowej zlokalizowanych na działce ewid. 2107/2 w Nakle nad Notecią.

Plan: 260 000,00 zł

Wydatkowanie: 0,00 zł

Dnia 23 września 2024 r. dokonano odbioru robót budowlanych w zakresie budowy zbiorników wody deszczowej zlokalizowanych na działce ewid. 2107/2 w Nakle nad Notecią. Zadanie związane bezpośrednio z budową nowej miejskiej biblioteki publicznej oraz planowaną budową obiektu amfiteatru - obejmowało wykonanie 4 zbiorników retencyjnych wraz z przyłączami: wodociągowym i kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w części parku im. Jana III Sobieskiego oraz przy ulicy Mickiewicza w Nakle nad Notecią.

Zakres wykonania przyłącza wodociągowego obejmował m.in.: wykonanie metodą bezrozkopową przyłącza wodociągowego, wykonanie hydrantu naziemnego wraz z zasilaniem, włączenie realizowanego przyłącza do sieci wodociągowej, odtworzenie zniszczonych podczas realizacji zadania nawierzchni do stanu pierwotnego. Zakres wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej obejmował m.in: budowę 4 zbiorników retencyjnych o pojemności 15 m³ każdy wraz z podłączeniem, budowę 2 studni betonowych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem do studni, zakup i montaż regulatora przepływu, odtworzenie zniszczonych podczas realizacji zadania nawierzchni do stanu pierwotnego.

Inwestycja została zrealizowana przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 255 251,36 zł brutto, natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzony był przez firmę Władysław Rosenau Usługi Projektowe i Kosztorysowanie w Budownictwie & Działalność rekreacyjna z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 4 000,00 zł brutto.

37. Modernizacja płyty Rynku w Nakle nad Notecią.

Plan: 156 000,00 zł

Wydatkowanie: 0,00 zł

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów położonych w centrum Nakła nad Notecią, na podstawie posiadanej koncepcji przebudowy płyty Rynku. Dokumentacja techniczna będzie zawierać zagospodarowanie tej części miasta, uwzględniając założenia sporządzonej koncepcji organizacji ruchu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych oraz głównej płyty Rynku. Dokumentacja techniczna będzie określać nową formę tego obszaru, łącznie z detalami posadzek, doбором zieleni i określeniem niezbędnych jej urządzeń i instalacji, rozwiązaniami wystroju architektonicznego, obejmującego urządzenia parkowe, wodne, siedziska, urządzenia reklamowe i ogłoszeniowe, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, separatory ruchu, ewentualne maszty flagowe i wszelkie inne niezbędne elementy. Wykonawcą dokumentacji technicznej jest pracownia architektoniczna PROJ-PRZEM-PROJEKT SP. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość umowna zadania wynosi 149 937,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji – 29.11.2024 r.

38. Modernizacja Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią.

Plan: 115 000,00 zł

Wydatkowanie: 0,00 zł.

Z firmą Grmia Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna zawierająca wykonanie m.in.: nowej roślinności, małej architektury służącej do wypoczynku (ławki), mini tężni, systemu nawodnienia, oświetlenia placu, remontu nawierzchni dróg wokół placu. Wartość umowna – 114 144,00 zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od dnia podpisania tj. do 01.12.2024 r.

39. Adaptacja gminnych terenów zlokalizowanych w północnej części miasta na zielone przestrzenie publiczne.

Plan: 115 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Z firmą Grmia Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji gminnych terenów. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna zawierająca wykonanie m.in.: dydaktycznej ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni betonowej lub naturalnej, nowej roślinność, małej architektury, min. 2 miejsc piknikowych z dojściem, oświetlenia OZE. Wartość umowna – 62 238,00 zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od dnia podpisania tj. do 01.12.2024 r.

40. Rewitalizacja gminnych terenów rekreacyjnych nad rzeką Noteć.

Plan: 96 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Z firmą Grmia Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji gminnych terenów rekreacyjnych nad rzeką Noteć. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna zawierająca wykonanie m.in.: altany biesiadnej, miejsc na postój samochodów typu food-truck, urządzeń do kalisteniki (street workout), ławek, koszy na śmieci, nowej roślinności, oświetlenia. Wartość umowna – 92 988,00 zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od dnia podpisania tj. do 01.12.2024 r.

41. Rewitalizacja Parku Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią.

Plan: 115 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Z firmą Grmia Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji Parku Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna zawierająca wykonanie m.in.: nowe ciągi komunikacyjne oraz modernizacja istniejących, system nawadniania parku, uzupełnienie drzewostanu, nowe punkty poboru wody. Wartość umowna – 82 779,00 zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od dnia podpisania tj. do 01.12.2024 r.

42. Zagospodarowanie terenów przyległych do Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią.

Plan: 53 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Dnia 01 sierpnia 2024 roku podpisano umowę na realizację zadania z spółką Grmia Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin wykonania to 4 miesiące od dnia podpisania umowy. W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować dokumentację, której celem jest zwiększenie atrakcyjności terenów przeznaczonych pod ścieżkę pieszo-rowerową na nadnoteckich łąkach. Dokumentacja będzie w szczególności uwzględniać montaż małej

architektury – ławki (z oparciem), ławki biesiadne (ze stołem), kosze na śmieci oraz nasadzenia nowej roślinności: np.: drzewa liściaste w formie naturalnej. Wartość umowna zadania – 52 521,00 zł brutto.

43. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej przy budynkach użyteczności publicznej.

Plan: 60 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł.

Z firmą Green Cities Infrastructure Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej zlokalizowanej przy 3 budynkach użyteczności publicznej. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna zawierająca wykonanie m.in.: nowej roślinności, małej architektury służącej do wypoczynku (ławki), chodników, systemu nawodnienia, nowej nawierzchni – przepuszczalnej. Wartość umowna – 59 040,00 zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od dnia podpisania tj. do 29.11.2024 r.

44. Wykonanie parków kieszonkowych przy obiektach oświatowych.

Plan: 93 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Z firmą Grmia Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania parków kieszonkowych przy obiektach oświatowych tj. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4, Zespole szkolno – Przedszkolnym nr 3 i Przedszkolu nr 2 w Nakle nad Notecią. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna zawierająca wykonanie m.in.: nowej roślinności, małej architektury służącej do wypoczynku (ławki), chodników, systemu nawodnienia. Wartość umowna – 92 619,00 zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od dnia podpisania tj. do 01.12.2024 r.

45. Modernizacja nasadzeń na skrzyżowaniach drogowych w Nakle nad Notecią.

Plan: 48 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Z firmą Grmia Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania nowych nasadzeń na skrzyżowaniach drogowych (rondach) w Nakle nad Notecią. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna zawierająca wykonanie nowej roślinności. Wartość umowna – 47 232,00 zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od dnia podpisania tj. do 01.12.2024 r.

46. Wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Bielawy.

Plan: 11 506,32 zł Wydatkowanie: 119,60 zł

W ramach zadania zlecono firmie PROEM Piotr Majda z siedzibą w Zamościu opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza kablowego, szafki przyłączeniowej oraz 2 szt. lamp oświetleniowych dla terenów rekreacyjnych położonych na dz. 1660/1 obręb Bielawy. Koszt zleconej dokumentacji to 3 075,00 zł brutto, zadanie przewiduje również zakup oraz montaż zaprojektowanych elementów. Termin realizacji dokumentacji projektowej do dnia 05.12.2024 r.

47. Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko.

Plan: 16 000,00 zł Wydatkowanie: 16.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje: dostawę i montaż na osadzonych słupkach stalowych 21 szt. paneli ogrodzeniowych z siatki zgrzewanej typu 3D, wykonanie i montaż samonośnej bramy przesuwnej

wraz z listwą zębatą, przeciwwagą i furtką wejściową. Zadanie jest kontynuacją zakresu budowy ogrodzenia z lat poprzednich. Koszt wykonania części ogrodzenia w roku 2024 wyniósł 15 000,00 zł brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła firma „JOLIDA” z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 1 000,00 zł brutto.

Zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy Nakło nad Notecią oraz funduszu sołectwskiego Sołectwa Karnówko.

48. Wykonanie piłkochwyłów na placu zabaw w Występie.

Plan: 30 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ok. 40 mb piłkochwyłów na działce nr 442 w Występie. Dokumentacja projektowa została zlecona firmie JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 4 305,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji projektowej to 03.11.2024 r.

49. Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na dz. 132 w Gorzeniu.

Plan: 25 000,00 zł Wydatkowanie: 24.900,00 zł

W roku 2024 kontynuowano realizację zadanie poprzez zlecenie wykonania drugiego etapu, który obejmował m.in.: roboty przygotowawcze związane z podbudową boiska (lokalne wyrównanie terenu), usunięcie drobnych zanieczyszczeń powierzchni terenu objętego pracami ziemnymi, roboty zasadnicze: wykonanie dolnej warstwy podbudowy boiska z wykorzystaniem ziemi żyznej – humusowej, przywóz ziemi oraz jej rozplantowanie na boisku, prace pomocnicze – uporządkowanie terenu, wyrównanie skarp. Roboty zostały wykonane przez firmę Usługi rolniczo-ogrodnicze JAKUB MAZUR z siedzibą w Trzeciewnicy za kwotę 24 900,00 zł brutto.

50. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie.

Plan: 38 000,00 zł Wydatkowanie: 37.515,00 zł

W ramach zadania w 2023 r. wykonano dokumentację zadaszonego biesiadnika (wiaty) z konstrukcji drewnianej, posadowionej na podłożu z kostki brukowej. W roku 2024 r. wykonawcą robót budowlanych – budowy wiaty była firma P.P.U.H. „PALDREW” Przemysław Słodkowski z siedzibą w Gorzeniu za kwotę 35 055,00 zł brutto. Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pełniła firma JOLIDA Andrzej Krupiński za kwotę 2 460,00 zł brutto. Kwota 25 000,00 zł pochodzi z funduszu sołectwskiego Sołectwa Polichno.

51. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w sołectwie Wieszki.

Plan: 15 992,50 zł Wydatkowanie: 15 900,00 zł

W ramach zadania zakupiono 3 klimatyzatory do budynku świetlicy wiejskiej w Wieszkach. Wykonawcą zadania była firma IT-Ros Sebastian Rosenau z siedzibą w Występie. Montażu klimatyzatorów dokonano w marcu i sierpniu 2024 r. Łączna wartość umowna – 15 900,00 zł. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z funduszu sołectwskiego – Sołectwa Wieszki.

52. Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Paterku.

Plan: 80 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Paterku. Umowę podpisano dnia 08.08.2024 r. z biurem

projektowym Karolczak & Mulik Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią na kwotę 68 300,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji: 08.12.2024 r. Zakres dokumentacji obejmuje m.in.: inwentaryzację budynku WDK w Paterku, docieplenie przegród zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej i podziemnej, ocieplenie posadzki na gruncie i stropu nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, wymianę stolarki zewnętrznej (okna i drzwi), wymianę instalacji centralnego ogrzewania i cwu, przebudowę kotłowni, wymianę kotła c. o. opalanego paliwem stałym na gruntową pompę ciepła, fotowoltaikę na dachu istniejącego budynku lub na terenie przedmiotowej działki, zaprojektowanie toalety z przedsionkiem w pomieszczeniach biblioteki.

53. Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie.

Plan: 30 074,75 zł

Wydatkowanie: 29.696,64 zł

Zakres zadania obejmował zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Karnowie tj.: obrusy 15 szt. 1.859,76 zł brutto, firany 5 szt. 1.230,00 zł brutto, szafka na butle do gazu 1 szt. 470,00 zł brutto, regał z półkami 2 szt. 720,00 zł brutto, wieszak 1 szt. 470,00 zł brutto, listwa z wieszakami 2 szt. 680,00 zł brutto, deska odbojowa 9 szt. 870,00 zł brutto, szyna PCV 5 szt. 249,70 zł brutto, szyna PCV 2 szt. 71,90 zł brutto, osłona biała maskownicowa PCV – 16,1 mb 192,40 zł brutto, Żabka do szyny biała PCV – 16 szt. 64,00 zł brutto, kołki rozporowe krzyż 4,00 zł brutto, chłodziarka model Polar POB 801EW 1 szt. 1.799,00 zł brutto, Mikser ręczny 2 szt. 278,00 zł brutto, gofrownica 1 szt. 549,00 zł brutto, Blacha 2 szt. 50,00 zł brutto, mop do mycia podłóg 2 szt. 290,00 zł brutto, Miotła do zamywania podłóg 2 szt. 74,00 zł brutto, Odkurzacz 1 szt. 279,00 zł brutto, Kosz na śmieci 4 szt. 176,00 zł brutto, Taca do przenoszenia naczyń 2 szt. 64,00 zł brutto, serwetnik 10 szt. 100,00 zł brutto, koszyk do pieczywa 8 szt. 200,00 zł brutto, termos 4 szt. 236,00 zł brutto, pojemnik na lód 5 szt. 399,50 zł brutto, stojak na ręczniki 2 szt. 36,00 zł brutto, deska obrotowa drewniana 5 szt. 155,00 zł brutto, brama wjazdowa wraz z furtką i ogrodzeniem 7.935,03 zł brutto, system monitoringu (3 szt. kamery zewnętrzne, 1 szt. rejestrator wideo, 1 szt. ekran, 1 szt. myszka) 7.995,00 zł brutto, stół biwakowy składany wraz z ławką 5 szt. 1.788,09 zł brutto, profil ps6 tytan 1,2 m 6 szt. 290,70 zł, profil PCV 50640 2 szt. 51,90 zł, klej do montażu 25ml 24,95 zł.

54. Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.

Plan: 3 764 671,14 zł

Wydatkowanie: 2.497.115,82 zł

Kontynuacja zadania z 2023 r. Umowę na wykonanie zadania podpisano 23.05.2023 r. z firmą „Instalco” Tomasz Kątny z siedzibą w Iwickowie na kwotę 4 700 000,00 zł brutto. Umowa obejmuje wykonanie nowego budynku biblioteki, przeniesienie węzła cieplnego z pomieszczenia NOK do nowego budynku biblioteki, modernizację południowej i zachodniej elewacji NOK, modernizację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w sali konferencyjnej NOK, podłączenie centrali wentylacyjnej do sali kinowej NOK wraz z uzupełnieniem brakujących kanałów wentylacyjnych. Nadzór inwestorski sprawuje firma MIK-INFO Przedsiębiorstwo Usług Teleinformatycznych z Bydgoszczy za kwotę 34 400,00 zł. Termin zakończenia inwestycji koniec października 2024 r.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania – 4 770 000,00 zł.

55. Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi.

Plan: 85 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych elewacji południowej i północnej wieży widokowej usytuowanej w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią. W zakres prac remontowych wchodzi: oczyszczenie elewacji, uzupełnienie brakujących cegieł, wykonanie nowego spoinowania oraz impregnacja ceglanej elewacji. Umowę podpisano dnia 04.09.2024 r. z Konsorcjum Wykonawców – Lider; Monument Pro Sp. z o. o. z siedzibą w Grębocinie, Partner; Enement Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 81 174,58 zł brutto. Termin zakończenia zadania 03.12.2024 r.

56. Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią.

Plan: 806 000,00 zł Wydatkowanie: 755 826,54 zł

Wykonawcą dokumentacji projektowej wyłonionym w przetargu nieograniczonym była spółka Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem zamówienia było opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem dokumentacji do uzyskania przez Gminę Nakło nad Notecią pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa miała zawierać budowę budynku sceny, widowni wraz z magazynami oraz zagospodarowanie terenu wokół. Wartość umowna wynosiła – 750 915,00 zł brutto. Termin wykonania – 20.06.2024 r. Obecnie jest ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę amfiteatru.

57. Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią.

Plan: 5 460 000,00 zł Wydatkowanie: 2.677.082,78 zł

Zadanie wieloletnie – w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2024 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PUBR” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy wykonało m.in.: konstrukcję dachu budynku głównego lodowiska z montażem ścian podłużnych, montaż rolet automatycznych, ok. 80% pokrycia dachowego budynku głównego, izolację, zbrojenie płyty lodowiska, instalację podposadzkową budynku głównego, instalację elektryczną hali oraz nawierzchnię wewnętrzną lodowiska. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Wartość umowna zadania – 9 606 384,02 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji – lipiec 2025 r.

Zadanie dofinansowane ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – wartość dofinansowania 8 549 999,99 zł.

58. Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice.

Plan: 16 281,31 zł Wydatkowanie: 11.734,20 zł

W ramach zadania dokonano zakupów i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, którą zaprojektowano w 2023 r. Pierwsze dwa urządzenia – orbitrek oraz prasę nożną dostarczyła firma SIMBA Group z Lublina za kwotę 6 543,60 zł brutto. Kolejne dwa urządzenia – prostownik pleców oraz biegacz dostarczyła firma FIT PARK z siedzibą w Toruniu za kwotę 4 575,60 zł brutto.

Nadzór Inwestorski prowadzony był przez firmę KAROLCZAK & MULIK z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 615,00 zł brutto.

59. Pomieszczenia magazynowe Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią.

Plan: 15 000,00 zł

Wydatkowanie: 14 760,00 zł

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej dla pomieszczeń magazynowych Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią. Umowę podpisano dnia 18.04.2024 r. z firmą Pracownia Projektowa Dyrła Projekt Mateusz Dyrła z siedzibą w Nakle nad Notecią na kwotę 14 760,00 zł brutto. Projektant przekazał dokumentację zgodnie z umową do dnia 31.05.2024 r.

60. Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Potulicach.

Plan: 45 000,00 zł

Wydatkowanie: 0,00 zł

Dnia 25.06.2024 r. podpisano umowę z spółką PROROK STUDIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyłonioną przez platformę zakupową w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej infrastruktury w Potulicach. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa zawierająca budowę: boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni syntetycznej, boiska trawiastego, bieżni lekkoatletycznej, piłkochwyłów, ogrodzenia, instalacji oświetleniowej, instalacji monitoringu, kanalizacji deszczowej, elementów małej architektury, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i trawników. Wartość umowna – 44 772,00 zł brutto. Termin wykonania – 31.10.2024 r. Środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego – Sołectwa Potulice, natomiast 15 000,00 zł to środki własne gminy.

61. Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Ślesinie.

Plan: 45 000,00 zł

Wydatkowanie: 0,00 zł

Dnia 23.09.2024 r. podpisano umowę z firmą Studio Projektowe „ALTRIS” Jarosław Mysior z siedzibą w Kwidzynie, wyłonioną przez platformę zakupową w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej infrastruktury w Ślesinie. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa zawierająca budowę: boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni syntetycznej z przeznaczeniem do gry m.in. w piłkę siatkową, koszykówkę, boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczna nawierzchnią, piłkochwyłów, ogrodzenia, instalacji oświetleniowej, kanalizacji deszczowej, małej architektury - ławki, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz wykonanie trawników. Wartość umowna – 44 000,00 zł brutto. Termin wykonania – 10.12.2024 r. Środki finansowe w wysokości 34 000,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego – Sołectwa Ślesin, natomiast 11 000,00 zł to środki własne gminy.

INSPEKTOR
Gembalak
Anna Gembalak

