

**ZARZĄDZENIE NR 63/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 8 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany harmonogramu prac Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021**

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 24 stycznia 2020 r. zmienia się załącznik nr 3, który otrzymuje nowe brzmienie przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
Sławomir Napierała



Nr	Etap pracy	Produkt (ZMP) - Działania do wykonania	Start	Koniec	Rezultat (miasto)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42									
						17-01	24-01	31-01	07-02	14-02	21-02	28-02	06-03	13-03	20-03	27-03	03-04	10-04	17-04	24-04	01-05	08-05	15-05	22-05	29-05	05-06	12-06	19-06	26-06	03-07	10-07	17-07	24-07	31-07	07-08	14-08	21-08	28-08	04-09	11-09	18-09	25-09	02-10	09-10	16-10	23-10	30-10									
IX.	Właściwa koncepcja projektu, w tym PRL i PRI		2020-09-30	2020-10-16																																																				
	Właściwa koncepcja projektu, w tym PRL i PRI	Propozycja konceptu właściwej koncepcji projektu, w tym PRL i PRI	2020-09-30	2020-10-02	Właściwa koncepcja projektu, w tym PRL i PRI gotowa do złożenia do MFIPR																																																			
	Właściwa koncepcja projektu, w tym PRL i PRI	Zebrań materiałów z dotychczas realizowanych etapów procesu	2020-09-30	2020-10-09																																																				
	Właściwa koncepcja projektu, w tym PRL i PRI	Analiza właściwej koncepcji projektu, w tym PRL i PRI na podstawie listy	2020-09-30	2020-10-16																																																				